


Dependencia		Código	
Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco.		COMUDE-MAV-0011.	
Departamento	Nombre	Firma	Fecha
Dirección General	Luis Antonio Sánchez Guzmán		16-Ago-19
Área		Páginas	
Dirección General.		3	
Junta de Equipo	Reunión de trabajo.		
No. De Minuta	Lugar	Fecha	Horario
11/2019	Sala de Reuniones del COMUDE Tlajomulco.	16/Agosto/19	12:00 pm - 02:40 pm
Lista de Participantes			
Facilitadores		Asistentes	
Convoca:	Luis Antonio Sánchez Guzmán	Ana Karen Flores	Abraham Márquez García.
		Pablo Ramírez Carranza	Juan Manuel Esparza
		Álvaro Estrada Márquez	Emmanuel Gonzales
		Rene Ruiz	Roberto Arrañaga
		Alejandro Guzman	Yessica Varela Vázquez
		Aaron Ruiz	Conrado González
		Marco Antonio Vazquez	Oscar Iván Cilia Alvarado
Objetivo General			
Análisis de Trabajo para Medio Maratón Tlajomulco - Mazapán de la Rosa 2019.			
ACUERDOS			
Tema	Responsables	Comentarios	
Medio Maratón Tlajomulco	Yessica Varela	-Confirmar permiso para poner modulo de venta de inscripciones para parque los Colomos. -Revisar tema de pulsera para trasporte y el uso de módulos. -Revisar tema de inscripciones físicas para entregar la talla de playera que les corresponde. -Debe solicitar a Nemik hacer las playeras más pequeñas. -Hablar a Cristian para platicar sobre los cobros de los stand. -Hablar con Victor para revisar medidas de entrega de paquetes. -Cotizar camión para guardaropa.	
	Juan Esparza	-Le solicitan que tenga listo los audios para perifoneo a mas tardar la próxima semana o de lo contrario los cancele. -Convoca scouting de medio maratón para el próximo miércoles 21 de agosto. -Le solicitan generar reunión con delegados para aterrizar lo que sea necesario.	

Medio Maratón Tlajomulco	Emanuel Gonzales	-Revisar tema de desayunos, logisitica y estrategia para su entrega.
	Ana Flores	-Hacer difusión de la presencia en el Medio Maratón del Atlas. -Revisar lista de apoyo de CODE para hacer las adecuaciones necesarias en diseños para lo que prestaron. -Hacer difusión de llegar temprano para garantizar talla de playera en entrega de paquetes.
	Marco Vazquez	-Generar formato de inscripción para ciclo de conferencias. -Mandar lo antes posible a Abraham las solicitudes de compra del ciclo de conferencia para hacer las licitaciones necesarias. -Generar proyecto de propuesta para Paco Borao y Fernando Jamarne.
	Roberto Arrañaga	-Apoyar con vinculación con UDG para invitación de alumnos al ciclo de conferencias.
	Alejandro Guzmán	-Gestionar mover el tejaban fuera del restaurante de la zona de meta. -Traer propuesta de contacto de pirotecnia. -Va a continuar gestión para poder arreglar camino alternativo de San Miguel a San Lucas, garantizar que el camino al melón este mínimo en las condiciones del año pasado.
	Rene Ruiz	-Dar seguimiento a tema de estacionamiento.
	Pablo Ramírez	-Gestión de camiones y estrategias de voluntarios en centro deportivo de la SNTE.
	Aaron Ruiz	-Pasar costos para rociadores. -Buscar opción de generar arco de PVC para rociar agua.
	Álvaro Estrada	-Solicita para el día 6 de septiembre saber quiénes son sus voluntarios para generar la logística de su equipo de trabajo.
	Pablo Ramírez	-Anuncia fecha limite para registro de voluntarios; internos 30 de agosto y externos 9 de agosto. -Pedir cine a cultura para camping previo a medio maratón. -Va generar reunión con coordinares de tramo para aterrizar la organización.

Medio Maratón Tlajomulco	Abraham Marquez	-Va a recibir diversas solicitudes de compra para que realice las licitaciones necesarias.
Observaciones Generales		
-Se anuncia que cada instructor debe apoyar con 2 personas. -Se les solicita que manden lo antes posible las solicitudes de compra que han salido de imprevisto.		